Département de la Céte d'Or

Commune Arrondissement de DIJON
de MARSANNAY-LA-COTE Canton de CHENOVE
Nombre de conseifiers en exercice......... 29 Délibération n® 2020-33

Nombre de conseillers présents ... 27
Nombre de votants..........ocoooiil) 29 Nomenclature : 1.1.1.6 - autres

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2020
L'an deux mille vingt, le vingt-neuf juin, & dix-neuf heures et trente minutes, le conseil municipal de la commune
de MARSANNAY-LA-COTE, légalement convogué par M. Jean-Michel VERPILLOT, Maire, s'est réuni

en session ordinaire, a la mairie.

Date de |a convocation ; le 23 juin 2020

Etaient présents :
- M. Jean-Michel VERPILLOT, Maire ;

- Mmes Sylvie BOUYSSOU, Corinne BUGAUT-MITTOU, Catherine CAZIN, Annick COURTOIS,
Nathalie GAY, Marie GILLARD-HUGUENOT, Sophie LAGNIER, Véronique LE GRAND, Khadija MARZAQ,
Catherine PAGEAUX, Maryse PATAILLE, Corinne PIOMBINO, Nicole VERPEAUX ;

- MM. Gérald BOUTET, David COLIN, Sébastien COUETTE, Emmanuel DUFOUR, Jacques DUSSABLY,
Laurent FEBVAY, Frédéric FICHET, Jacquy GOUBET, Jean-Frangois GUINOT, Eric GUYARD,
Dominigue MARTIN, Florent ROYER, Jean-Paul TRIMOULINARD.

Etaient absents et excusés :
Mme Corinne MICHOT ;
M. Jean-Fran¢ois GONDELLIER.

Pouvoirs :
Mme Corinne MICHOT a Mme Nathalie GAY ;
M. Jean-Frangois GONDELLIER & M. Gérald BOUTET.

La séance ouverte, Mesdames Véronique LE GRAND et Nathalie GAY ont été désignées pour remplir
les fonctions de secrétaires de séance.

TRAVAUX DE CREATION D’UN LOCAL ASSOCIATIF - MARCHE N° 2019200018 -
) LOT 2 CHARPENTE BOIS / COUVERTURE / ZINGUERIE -
REFACTION DE PENALITES SUR MARCHE PUBLIC A LA SOCIETE « ROMAIN ET PIERRE »

Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux,

Vu le cahier des clauses administratives particuliéres du marché public n° 2019200018 portant sur des travaux
de création d'un local associatif,

Dans le cadre du projet de création d’un local associatif sur le site de la Maison de Marsannay-la-Céte,
la commune & lancé une consultation allotie en mars 2019.

° 2 « charpente bois / couverture / zinguerie » a été attribug & l'entreprise
ontant forfaitaire de 13 418,47 € HT soit 16 102,16 € TTC et notifie
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Le delai global d’'exécution de 'ensemble des lots était de 16 semaines (tous les lots confondus), I'enfreprise
« ROMAIN et PIERRE » devant intervenir & compter du 26 aoGt 2019 pour une fin de travaux
au 6 septembre 2019, '
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Pendant le chantier, I'entreprise a été absente a plusieurs réunions de chantier et de nombreux retards
de réalisation ont été constatés. Deux courriers ont par ailleurs été envoyés les 8 octobre 2019 et
8 novembre 2019 & I'entreprise, lui rappelant ses engagements contractuels et la mettant en demeure
de réaliser les prestations lui incombant.

La fin d'intervention de l'entreprise « ROMAIN et PIERRE » a été constatée le 26 novembre 2019,
soit avec 81 jours de retard par rapport au planning d’exécution des travaux.

Il convient de rappeler que I'application des pénalités de retard intervient uniquement si les pénalités
sont prévues au marché (cf. articles 16.1 et 16.2 du cahier des clauses administratives
particuliéres) et si la circonstance ayant conduit a leur application est imputable a I'entreprise titulaire
du marché ou a un sous-traitant.

La commune, en tant que maitre d'ouvrage, a la possibilité de renoncer partiellement ou totalement aux
pénalités de retard dues par I'entreprise. Le conseil municipal se prononce alors sur la proposition de réfaction
ou d'abandon par une délibération expresse. Cette délibération servira, dans les conditions prévues a I'article
D.1617-19 du Code général des collectivités territoriales, de piéce justificative a la trésorerie municipale.

Dans le cas présent, les deux conditions précitées étant réunies, le retard d'exécution et les manquements
aux engagements contractuels ouvrent droit au versement de pénalités au profit de la commune
de Marsannay-la-Cote.

Conformément aux articles précités du CCAP, les pénalités s’élévent a 74 400 € net de taxe décomposées
comme sulit

Absence aux réunions de chantier 10 absen'ces 1 Bo0:€ it de taxs
150 € par absence constatées
Jour de retard effectif dans I'exécution des prestations 81 jours
Forfait de 900 € journalier de retard constatés T2 Mdenet detaxe

Par courrier en date du 27 janvier 2020, la commune a notifié une premiére fois a I'entreprise un montant total
de pénalites de 20 100 € net de taxe, correspondant a 25 % du montant des pénalités de retard, soit 18 225 €
auxquels s'ajoutent 1 500 € net de taxe de pénalités pour absence aux réunions de chantiers.

Considérant toutefois que ces pénalités atteignent un montant manifestement excessif eu égard au montant
du marché initial et qu’il convient de ne pas mettre en difficulté I'entreprise « ROMAIN et PIERRE »,

Ce dossier a regu un avis favorable a la majorité des membres de la commission « finances » réunie
le 22 juin 2020,

Aprés en avoir délibéré, le conseil municipal, a 'unanimité :

= décide, dans le cadre de I'exécution du marché public n® 2019200018, lot 2 Charpente bois -
couverture - zinguerie attribué a la société « Romain et Pierre », la réfaction des pénalités comme
indiquées ci-dessous pour un montant total arrété a 4 025 € net de taxe ;

Montant des pénalités retenu fixé a = 1 500 € net de taxe pour les jours d’absences constatés +
2 525 € au titre des pénalités de retard soit un total de 4 025 € net de taxe.

A noter que ce montant correspond a 25 % du montant TTC du marché initial.
Le décompte général du lot n° 2 sera proposé et notifié a I'entreprise pour validation et signature
sur ces bases.

= autorise Monsieur le Maire ou toutes personnes ayant délégation, a signer tous les documents
relatifs a cette affaire.

Fait et delibéré les jour, mois et an que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre,
A Marsannay-la-Céte, le 30 juin 2020
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Le Maire,

Jean-Michel VERPILLOT
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