Département de la Céte d'Or

Commune Arrondissement de DIJON
de MARSANNAY-LA-COTE Canton de CHENOVE
Nombre de conseillers en exercice........ 29 Délibération n° 2020-34

Nombre de conseillers présents ............ 27
Nombre de votants............................. 29 Nomenclature - 1.1.1.6 - autres

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2020
L'an deux mille vingt, te vingt-neuf juin, & dix-neuf heures et trente minutes, le conseit municipal de la commune
de MARSANNAY-LA-COTE, légalement convoqué par M. Jean-Michel VERPILLOT, Maire, s'est réuni

en session ordinaire, & la mairie.

Date de la convocation : le 23 juin 2020

Etaient présents :
- M. Jean-Michel VERPILLOT, Maire :

- Mmes Sylvie BOUYSSOU, Corinne BUGAUT-MITTOU, Catherine CAZIN, Annick COURTOIS,
Nathalie GAY, Marie GILLARD-HUGUENQOT, Sophie LAGNIER, Véronigue LE GRAND, Khadija MARZAQ,
Catherine PAGEAUX, Maryse PATAILLE, Corinne PIOMBINO, Nicole VERPEAUX :

MM. Gérald BOUTET, David COLIN, Sébastien COUETTE, Emmanuel DUFOQUR, Jacques DUSSABLY,
Laurent FEBVAY, Frédéric FICHET, Jacquy GOUBET, Jean-Frangois GUINOT, Eric GUYARD,
Dominigue MARTIN, Florent ROYER, Jean-Paul TRIMOULINARD.

E ient absents et excusés :
- Mme Corinne MICHOT ;
- M. Jean-Frangois GONDELLIER.

Pouvoirs :
- Mme Corinne MICHOT & Mme Nathalie GAY :
M. Jean-Francois GONDELLIER a M. Gérald BOUTET.

La seance ouverte, Mesdames Véronique LE GRAND et Nathalie GAY ont été désignées pour remplir
les fonctions de secrétaires de séance.

TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DE L’EX-ESPACE MULTI-ACCUEIL
EN ACCUEIL DE LOISIRS AU CENTRE SOCIO-CULTUREL BACHELARD -
] MARCHE N° 2018200017 - LOT 2 MENUISERIES INTERIEURES -
REFACTION DE PENALITES SUR MARCHE PUBLIC A LA SOCIETE « PM INDUSTRIE »

Vu fe Code général des collectivités territoriales,
VU le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux,

Vu le cahier des clauses administratives particulieres du marché public n® 2018200017 relatif aux travaux de
reaménagements de I'ex espace multi-accueil en accueil de loisirs au centre socio-culturel Bachelard,

Dans le cadre des travaux de réaménagement de I'ex espace multi-accueil en accueil de loisirs au centre
nay-la-Céte, la commune a lancé une consultation allotie en 2018.

Accuse de réception en préfecture

J%%‘ av%‘g%?ﬂ%o%\}%%ﬁ? &ti%6t|n° 2 « menuiseries intérieures » a été attribué a Fentreprise « PACOTTE

Péichlpk&tepmus wn/oTeotant foffaitaire de 26 216,34 € HT soit 31 459,61 € TTC et notifié le 29 mai 2018.
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Le délai effectif d’exécution du présent lot était de 4 semaines (hors période de préparation), l'entreprise
« PACOTTE ET MIGNOTTE » devant intervenir & compter du 27 ao(it 2018 (selon Tordre de service n° 1
en date du 5 juillet et réceptionné le 20 juillet 2018 par 'entreprise).

Ala réception des travaux en date du 12 février 2019, une liste de travaux restant & réaliser a été jointe
au procés-verbal.

En paraliéle, courant février 2019, la commune de Marsannay-la-Céte, aprés avoir appris le placement
en redressement judiciaire de la société le 6 décembre 2018, a envoye un courrier au fitulaire lui enjoignant
de Vinformer de la situation de son entreprise, conformément & 'article 49 |l de Pordonnance n® 2015-899
du 23 juiltet 2015 relative aux marchés publics.

Par jugement du Tribunal de commerce de Dijon en date du 26 mars 2019 avec prise d'effet au 27 mars 2019,
la société a été placée en kquidation judiciaire et a fait 'objet d'une reprise de I'ensemble de ses actifs
par fa SAS « LES CYTISES » et donc de 'ensemble de ses marchés.,

La fin d'intervention de 'entreprise « PM Industrie » a été constatée le 10 décembre 2019, soit 253 jours
de retard effectifs dans 'exécution des prestations lui incombant. il convient de rappeler que pour le calcul
des jours de retard, il n'a pas été pris en compte la période de redressement judiciaire. Ainsi la date
du 1% avril 2019 a &té choisie comme point de départ.

il convient également de rappeler que lapplication des pénalités de retard intervient uniquement
si les pénalités sont prévues au marché (cf. art 6.4 du cahier des clauses administratives particuliéres)
et si la circonstance ayant conduit a leur application est imputable & l'entreprise titulaire du marche
ou a un sous-traitant.

La commune, en tant que maitre d'ouvrage, a la possibilité de renoncer partiellement ou totalement aux
penalités de retard dues par I'entreprise. Le conseil municipal se prononce alors sur la proposition de réfaction
ou d’abandon par une délibération expresse. Cette délibération servira, dans les conditions prévues & l'article
D.1617-19 du Code géneral des collectivités territoriales, de piéce justificative au trésorier municipal.

Dans le cas présent, le retard d'exacution suite a la reprise de Pactivité du titulaire ouvre droit au versement
de pénalités au profit de la commune de Marsannay-la-Céote.

Conformément a l'article 6.4 précité du CCAP, les pénalités s'élévent 4 50 600 € net de taxe décomposés
comme suit :

Pénalité applicable par jour de retard calendaire

dans Fexécution des prestations 253 jours de retard

constatés 50 600 € net de taxe

1/1000° du montant du marché en € HT
avec un MINIMUM INCOMPRESSIBLE de 200 €

Considérant toutefois que ces pénaliiés atteignent un montant manifestement excessif eu égard au montant
du marché initial, par courrier en date du 29 mai 2020 la commune a notifié une premigre fois a I'entreprise un
montant total de pénalités de 6 631.13 € net de taxe, soit un peu plus de 25 % du montant hors taxe du marché
initial.

Considérant que par courrier du 15 juin 2020, la société « PM Industrie» souligne, qu'aux difficultés de
fonctionnement accrues de 2018 ayant conduit Ja société « PACOTTE ET MIGNOTTE » & un redressement
judiciaire et ayant notamment engendré des retards dans la réalisation des travaux, et alors méme que cette
derniére avait trouvé un nouvel actionnaire et les ressources nécessaires a la préservation de son activité, la
crise du COVID-19 est venue s'ajouter mettant & nouveau en péril le devenir de I'entreprise.

Dés lors, afin, de ne pas créer des obstacles supplémentaires a4 une entreprise en reconstruction
économique dans le contexte actuel, et afin de préserver ses emplois,

Vu l'avis favorable & la majorité des membres présents de la commission « finances » réunie le 22 juin 2020,
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Aprés en avoir délibéré, le conseil municipal, & 'unanimité :

= décide dans le cadre de I'exécution du marché public n° 2018200017, lot 2 « menuiseries

intérieures » a la société « PM INDUSTRIE », la réfaction des pénalités comme indiquées
ci-dessous :

Montant des pénalités retenu fixé a 1 572,00 € net de taxe.
A noter que ce montant correspond a 5 % du montant TTC du marché initial.

Le décompte général du lot n° 2 sera proposé et notifié a I'entreprise pour validation et signature
sur ces bases.

= autorise Monsieur le Maire ou toutes personnes ayant délégation, a signer tous les documents
relatifs a cette affaire.

Fait et delibéré les jour, mois et an que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre,

\_"-I(\ A Marsannay-la-Céte, le 30 juin 2020

)

~| Le Maire,
4

Jean-Michel VERPILLOT
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